



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ «ПОЛИФОРУМ»

ПРИКАЗ

26.10.2021

№ 163-ОД

**Об утверждении Дорожной карты,
состава Координационного совета
и рабочей группы**

С целью создания организационно-управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий реализации новых ФГОС НОО и ООО, утвержденных приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286, 287

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке к введению новых ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022 г. в МАОУ СОШ №1 «Полифорум». Ответственный: заместители директора Гуренкова М.Н., Кожевникова Е.Н. (Приложение 1).

2. Утвердить составы Координационного совета, рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО и ООО и определить их функционал (Приложение 2, 3, 4). Ответственный: заместители директора Гуренкова М.Н., Кожевникова Е.Н.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора Гуренкову М.Н., Кожевникову Е.Н.

Директор

И.Н. Желтых

Приложение 1
к приказу МАОУ СОШ №1
«Полифорум»
от 26.10.2021 № 163-ОД

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода
на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021г.	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
1.2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Ноябрь 2022г.	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
1.3	Проведение родительских собраний в будущих 1 классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	июнь, ежегодно с 2022 года	Протоколы родительских собраний в будущих 1 классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
1.4	Проведение родительских собраний в 4 классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы родительских собраний в 4 классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО
1.5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитическая справка замдиректора о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО
1.6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения (в т.ч. МТБ) реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Ноябрь 2021г. – июнь 2022г.	Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО, в т.ч. МТБ, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО

1.7	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.8	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Ноябрь 2021 – март 2022г.г.	Аналитическая справка замдиректора.
1.9	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 – май 2022 года	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
1.10	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021–2027 годов	Пакет документов по сетевому взаимодействию
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.2	Изучение документов федерального, регионального	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня,

	уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО		регламентирующими введение ФГОС ООО
2.3	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Сентябрь 2021 года	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
2.4	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022	Устав образовательной организации
2.5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021 – январь 2022 г.г.	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.6	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	Должностные инструкции
2.7	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.06.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
2.8	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.06.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
2.9	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы,	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания,

	программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета		календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
2.10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год	До 01.06.2022г.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
2.11	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2 и 5–6 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 учебный год	До 01.06.2023г.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
2.12	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3 и 5–7 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024-2025 учебный год	До 01.06.2024г.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
2.13	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4 и 5–8 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025-2026 учебный год	До 01.06.2025г.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
2.14	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9 классов по новому ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год	До 01.06.2026г.	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
2.15	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2022г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов
2.16	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 31.08.2023г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов

	и ООО		
2.17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2024г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов
2.18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2025г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов
2.19	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 классов на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31.08.2026г.	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 классов
2.20	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
2.21	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 01.09.2022г.	Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
2.22	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с	До 01.09.2022г.	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения

	новыми ФГОС НОО и ООО		комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
--	-----------------------	--	--

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
3.2	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутри школьного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
3.3	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами работы школьного методического семинара, ПТО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы школьного методического семинара «СОТ», ПТО. Протоколы заседаний ПТО
3.4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ПТО.
3.5	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы Службы психолого-педагогического сопровождения.

	ФГОС НОО и ФГОС ООО		
3.6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
3.7	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
3.8	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
3.9	Формирование плана ВШК с учетом функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План ВШК с учетом функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022г.	Аналитическая справка замдиректора
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка замдиректора
4.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация программы повышения квалификации педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Программа повышения квалификации педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора
4.4	Распределение учебной нагрузки	До 25 августа	Приказ об утверждении учебной

	педагогов на учебный год	ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
5.2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
5.3	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.
5.4	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежегодно, в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации. Самообследование.
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
6.1	Пополнение и обновление материально-технической базы	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Материально-техническая обеспеченность для реализации новых ФГОС НОО и ООО
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
7.1	Внесение корректив в муниципальное задание с учетом введения новых ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021г.	Финансовое обеспечение реализации новых ФГОС НОО и ООО
7.2	Внесение дополнений в штатное расписание с учетом введения новых ФГОС НОО и ООО	Июнь-август 2022г.	Введение дополнительных штатных единиц для психолого-педагогического сопровождения обучающихся, для реализации образовательной деятельности в условиях реализации новых ФГОС НОО и ООО

Состав Координационного совета

1. Борзунова В.А., главный бухгалтер
2. Гуренкова М.Н., заместитель директора
3. Желтых И.Н., директор
4. Касаткина Е.А., заместитель директора
5. Кожевникова Е.Н., заместитель директора
6. Колькова Е.Н., заместитель директора
7. Кудрявцева Н.В., заместитель директора
8. Малкова С.В., педагог-психолог

Состав рабочей группы по подготовке
к введению новых ФГОС НОО и ООО

1. Баранова Н.В., учитель русского языка и литературы, руководитель Когнитивного центра
2. Вивтоненко И.Л., учитель математики, руководитель ПТО учителей политехнического цикла
3. Гвоздюк И.А., учитель иностранного языка, руководитель ПТО учителей иностранного языка
4. Городилова Л.А., учитель начальных классов, руководитель ПТО учителей начальной школы
5. Гуренкова М.Н., заместитель директора
6. Дементьева Е.А., учитель изобразительного искусства, руководитель Художественно-эстетического центра
7. Журавлева Л.Д., учитель биологии, руководитель Эколого-валеологического центра
8. Заброда Л.Н., учитель технологии, руководитель школьной Исследовательской лаборатории
9. Касаткина Е.А., заместитель директора
10. Кожевникова Е.Н., заместитель директора
11. Колькова Е.Н., заместитель директора
12. Кудрявцева Н.В., заместитель директора
13. Малкова С.В., педагог-психолог
14. Марков Д.В., лаборант
15. Родина М.П., учитель русского языка и литературы, руководитель ПТО учителей гуманитарного цикла
16. Скачкова Н.В., учитель физической культуры, руководитель ПТО учителей естественнонаучного цикла
17. Тараканова О.В., социальный педагог

**Функционал Координационного совета по подготовке к введению новых
ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022 г. в МАОУ СОШ №1 «Полифорум»**

1. Анализ проекта основной образовательной программы (ООП НОО и ООО).
2. Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС.
3. Проведение диагностики готовности МАОУ СОШ №1 «Полифорум» к введению ФГОС НОО и ООО.
4. Обеспечение публичной отчетности МАОУ СОШ №1 «Полифорум» о ходе и результатах введения ФГОС НОО и ООО.

**Функционал рабочей группы по подготовке к введению новых ФГОС
НОО и ООО с 01.09.2022 г. в МАОУ СОШ №1 «Полифорум»**

1. Разработка основной образовательной программы (ОПП ООО).
2. Проектирование целевого и содержательного разделов ООП ООО.
3. Проектирование организационного раздела ООП ООО.